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图9工程暂停及复工监理的基本程序
发生须暂停施工的情况





总监理工程师签发《工程暂停令》





承包单位暂停部分施工妥善保护已完成工程





非承包单位引起的


承包





承包单位引起的





消除工程暂停的原因





消除工程暂停的原因





具备复工条件时，总监理工程师应要求施工单位及时填写《工程复工报审表》，并予以审批，指令施工单位继续施工





具备复工条件时，施工单位填报《工程复工报审表》及必要的附件





总监理工程师审批





承包单位继续施工








咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

